
Uitvoeringsplanning vastgoed en infrastructuur
Leiden Bio Science Park

Museumtuin
(Naturalis)

Q4 2025 – Q1 2026

Reconstructie openbare ruimte
(Gemeente)

Fase 2: Q2 2023 – Q4 2023 *
Einsteinweg (oost) – Campusplein

Fase 3: Q4 2023 – Q2 2024 *
Niels Bohrweg (noord) -

incl. rest fase 1 voor HSL

Fase 4: Q2 2024 – Q4 2024*
Kr. Einsteinwg – Zernikedr – Einsteinwg (zuid)

Fase 5: Q4 2024 – Q2 2025*
Einsteinwg (west) – N Bohrwg (zuid) – R Boylewg

Reconstructie Mendelweg
(Gemeente)

Q2 2026 – Q3 2026

Bètacampus fase 2A
(Universiteit)

(40.000 m²)

Brm Q4 2020
Q2 2021 – Q4 2023

Projectbureau 
Gemeente Leiden

Peildatum 
31 maart 2023

Pesthuiscomplex
(Citystone Group)

Q1 2024 – Q3 2025

Leidse Ring Noord – 
Plesmanlaan (Gemeente)

Q3 2023 – Q2 2026
(incl. Darwinweg)

Wassenaarseweg

Bètacampus fase 2B
(Universiteit)

(5.000 m²)

Brm Q4 2025

Q4 2025 – Q2 2027 *

Sloop LMUY
(Universiteit)

Q1 2025 – Q4 2025 *

Campusplein
(Universiteit)

Q4 2023 – Q1 2024 *
Nieuwbouw

Sport- en Tentamencentrum
(8.000 m²)

Brm Q3 2024

Q3 2024 – Q1 2026 *

Sloop USC
(Universiteit)

Q3 2025 – Q4 2025 *

Sloop
Motorhuisgarage

(Gemeente)

Q3 2024 – Q4 2024 *

Schilperoorttoren
(DUWO)

Q3 2021 – Q2 2023
(289 studentenwoningen)

Noord-Zuid verbindingsas 
(Gemeente)

Fase B: Rotonde Posthof
Planning n.t.b.

Woningen 4

W 3

- Waterhuishouding
- Bomen
- Biodiversiteit
- Breeam

- Warmtevisie

Algemeen:

Sloop en nieuwbouw 
Caransa 

(Archimedesweg 15)
(14.300 m²)

Brm Q2 2023
Q3 2023 – Q1 2025

More
(gebouw 3)

Brm Q3 2024

Q4 2024 – Q2 2026 *

U kunt aan de inhoud van deze 
planning geen rechten ontlenen.

* Concept planning

More
(gebouw 1 en 2)

Q3 2021 – Q3 2023 *
Parkeergarage 

Mendelweg
(12.500 m², 500 pp)

Brm Q2 2024
Q3 2024 – Q3 2025

More
(gebouw 6 en 7)

Brm Q4 2024

Q1 2025 – Q1 2027 *

Uitbreiding Datacenter (Universiteit)
(500 m²)

Fase 1: Q3 2021 – Q1 2023 *
Fase 2 (intern): Q3 2022 – Q1 2024 *

Bristol Myers Squibb
(19.000 m²)

Q3 2021 – Q3 2023 *

Uitbreiding Janssen 
(Red Company)

(13.500 m²)

Q4 2021 – Q3 2023 *

Fietsenkelder (2850 
fietsen) incl. daktuin

(Universiteit)

Q3 2023 – Q1 2024 *

Sloop Beheergang
(Universiteit)

Q1 2023 – Q2 2023 *

Renovatie Schotel

(Universiteit)  *

Q4 2021 – Q2 2024

More
(gebouw 4)

Brm Q4 2025

Q1 2026 – Q4 2027 *

1
2

4
5Parkeergarage NRZ

(12.000 m², 425 
parkeerplaatsen)

Q4 2022 – Q2 2023

Herinrichting voorterrein 
Hogeschool

(Gemeente en HSL)

Driehoek
Q1 2024 – Q2 2024

 Voorterrein

Q3 2024 – Q3 2024
Rechthoek en fietsenstalling

Q2 2025 – Q3 2025 *

More
(gebouw 5)

Brm Q2 2023

Q3 2023 – Q2 2025 *

Batavia Biosciences B.V.
(10.000 m²)

Brm Q1 2023

Q2 2023 – Q4 2024 *

Nexus (Dura Vermeer)
(9.000 m²)

Brm Q1 2023

Q2 2023 – Q3 2024 *

Noord-Zuid verbindingsas 
(Gemeente)

Fase A: Rotonde Darwinweg
Planning n.t.b.

Sylvius Binnengebied
(Gemeente en Universiteit)

Brm Q3 2023
Parkeergarage: Q4 2023 – Q2 2024

Openbare ruimte: Q1 2024 – Q2 2024

Uitgifte plot

Brm Q3 2024

Q4 2024 – Q1 2026 *

Herinrichting openbare 
ruimte en aanleg brug

(Gemeente)

Q2 2025 – Q3 2025

Herinrichting sportvelden
(Universiteit)

Q2 2023 – Q3 2023 *

Openbare ruimte
(Universiteit)

Fase 2:

Q3 2023 – Q4 2023*

2

2

8

3

6/7

Universiteit
(gebouw 8)

Brm Q4 2023

Q2 2024 – Q4 2025 *

Herinrichting achterterrein 
Hogeschool

(HSL)

Fase 1: Entree en wandelpaden
Q1 2023 – Q2 2023

Fase 2: Parkeerterrein

Q3 2023 – Q3 2023
Fase 3: Endegeesterwetering

Q3 2023 – Q4 2023 *

Sloop en nieuwbouw 
Caransa 

(Zernikedreef 10)
(13.200 m²)

Brm Q4 2025
Q1 2026 – Q4 2027

Pesthuislaan 8
(JoBo en Gemeente)

Brm Q2 2026
Q3 2026 – Q1 2028

2

Sloop en nieuwbouw 
(Archimedesweg 2 – 

Zernikedreef 20)

Planning n.t.b.

Studentenwoningen 
(DUWO)

Brm Q3 2023

Q2 2024 – Q2 2026 *


